
図書室引っ越し顚末記

小林美香子

抄録：伊勢赤十字病院は、2011年末に約90年ぶりの新築移転を行った。本稿では、2006年

に新築移転が決定してから新病院図書室開室までのプロセスおよび患者図書新設に向けて

の概要を報告する。図書室の引っ越しに関し重要な点は、①図書室に関する病院長の方針

を早期に確認する、②図書室引っ越しの経験知を持つ人物の協力を得る、③図書委員会の

協力を得る、の３点であった。
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．はじめに

当院は日本赤十字社初の支部病院として、

1904年に宇治山田町古市（現伊勢市）に山田

赤十字病院として開設され、1926年に度会郡

御薗村（現伊勢市）に移転した。そしてこの

度、旧病院から１㎞ほど離れた伊勢市船江へ

約90年ぶりの新築移転を行った。同時に病院

名を山田赤十字病院から伊勢赤十字病院へと

変更している。

病院概要を表１に示すが、図書室を管轄す

る研修センターは、2006年に附帯事業であっ

た看護専門学校の閉校に伴い新設された部署

である。この時病院管理棟にあった病院図書

室は、旧看護専門学校の図書室へ引っ越しを

行い、同時に管轄も事務部企画課から研修セ

ンターへと変更になった。現在、筆者と共に

働く図書係Ａさんは、2006年の図書室の引っ

越しを経験し、資料と共に研修センターへ異

動してきた。そこでＡさんの経験知を活かし

進めた新病院図書室への引っ越しについて報

告する。

．図書室の現況

職員用の図書室は、医局、研修医室、看護

部、専門・認定看護師室などのある５階職員
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表１ 病院概要

（平成24年７月末までの実績）

病 床 数：655床（一般651床 感染症４床）

標 榜 科：29科

各種指定：地域医療支援病院、地域がん診

療連携拠点病院、臨床研修指定

病院、地域災害拠点病院 など

１日平均患者数：外来953名、入院628名

病床利用率：95.9％

平均在院日数：11.8日（５，６，７月実績）

地域医療支援病院：紹介率 86.7％

逆紹介率 78.2％



フロアに配置された。図書室の概要は表２の

とおりである。

当院の建物は免震構造となっているが、什

器の配置は「東南海・南海地震に備え、安全

な図書室を作る」ことを第一に考えた（図１）。

書架の転倒防止対策として、①移動式書架（手

動）を旧病院・図書室から移設した。②固定

式書架については、移動式書架と金具で連結

させた。③10本の雑誌棚すべてを金具で連結

させ、一つの塊とした。

一方で、図書室内での想定される平時の事

故としては、移動式書架の間に利用者がいる

場合、他の利用者が人の存在に気付かず書架

を移動させると挟まれる危険性がある。その

ための事故防止対策としては、書架の間に入

る際には書架にロックをかけるよう掲示物で

注意喚起を行っている。

．新築移転決定から新図書室運用まで

１．図書委員会で進める新病院図書室作り

2006年に新築移転が決定してから、定期的

に開催する図書委員会会議の議題として、「新

病院図書室の開設に向けて」を取り上げた。

また、新設病院の図書室見学などには、図書

担当者だけでなく複数の図書委員が参加でき

表２ 図書室概要

面 積：100.3㎡

閲 覧 席：８席

パソコン：５台（１台は電子カルテ専用）

単 行 書：8,000冊

受入雑誌：和雑誌109タイトル

電子医学資料：洋雑誌38タイトル

図書担当者：研修課長（兼務）

図書係（専従）

図１ 閲覧スペースと書架

表３ 他施設の図書室見学実績

見学時期 見学先 参加者

2006年７月 Ａ医科大学図書館・からだ情報館 図書担当者

2007年３月 Ｂ赤十字病院図書室
図書委員長（医師）

図書委員（診療放射線技師）

2007年３月
独立行政法人 国立病院機構 Ｃ医療センター

内 患者情報室

図書委員長（医師）

図書委員（医師）

図書担当者２名

2008年10月 Ｄ医科大学付属図書館 患者図書室 図書担当者２名

2008年12月 Ｅ赤十字病院図書室 図書担当者

2009年１月 Ｆ市立大学病院 患者情報ライブラリー
図書担当者

図書委員（看護師長）

2009年８月 Ｇ赤十字病院図書室 図書担当者２名

2010年７月 Ｈ医療センター図書室 図書担当者

2011年５月 Ｉ赤十字病院図書室 図書担当者
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るように調整を行った。加えて、院外で開催

される研修会にも図書委員の参加を勧め、研

修会と同時に開催される図書室見学にも積極

的に参加した（表３）。

これらは新病院図書室の構想を図書担当者

だけで考えるのではなく、多職種の意見を反

映した図書室を作りたかったからである。

２．蔵書整理

旧図書室の面積は、閉架書庫として利用し

ていた別室を合わせると222.6㎡であったが、

新病院では半分以下の100.3㎡に減少した。当

院では2007年から外国雑誌の電子ジャーナル

化を積極的に進め、2012年購入分からは電子

ジャーナルに全面移行した。これにより外国

雑誌については保管スペースが不要となっ

た。図書室の面積が縮小されたことは時代の

流れであるともいえるだろう。

当院は109年の歴史があるため、その間に収

集した資料・雑誌・書籍が、他部署の引っ越

し作業の途中で見つかり、届けられることも

あった。

図書室ではこれまでにも段階的に蔵書整理

を行ってきたが、新図書室の面積が明らかに

なった時点で、さらに冊数の削減をはからな

ければならないという事実が明らかになっ

た。論理的に考えれば、何らかの基準を設け、

それに従い選別すればよいだけのことであっ

た。しかし、新病院でのハード・ソフト面の

運用に関する不確定要素が多かったこと、そ

して職員の同意を得るプロセスに時間を要

し、その作業はゆっくりとしか進まなかった。

蔵書整理の作業の進捗に合わせ、確認事項

や課題が次々に発生した。その都度、図書委

員長（医師）と相談したり、図書委員会会議

の議題にするなどし、引っ越しに向けた準備

をコツコツと進めた。具体的な課題として、

①各部署に配架している書籍は原簿と一致し

ているのか、②引っ越しに伴うハード面の変

化に伴い、各部署に配架している書籍を新た

に図書室で保管することになるのか、③雑誌

は電子ジャーナルでの閲覧が可能であれば廃

棄してもよいか、④単行書は発行年が古いだ

けを理由に廃棄してもよいか、などがあった。

蔵書整理に関連して特記すべきことは、研

修医・医学生の教育に熱心なある科の部長が、

2011年９月開催の図書委員会会議に特別出席

し、「外国雑誌のバックナンバーは廃棄せずに

残して欲しい」と提案されたことであった。

この一言により、bloodを除く外国雑誌の

バックナンバーは、1990年から継続保管する

ことになった。最終的に作成した廃棄基準は

表４の通りであるが、それでも心情的に発行

年では区切れない部分が残ったため、筆者が

１冊ずつ現物を確認しながら峻別を行った。

これに加え忘れてならないのは、日赤図書室

協議会で進めている分担保管分であった。蔵

書整理を行っている最中に日赤図書館雑誌

Vol.18がタイミングよく手元に届き気付けた

が、危うく分担分を廃棄してしまうところで

あった。

なお、これら蔵書整理に伴う廃棄書籍・雑

誌については起案文書を作り、病院長決済に

より作業を進めた。

３．患者図書室新設に向けて

旧病院では患者図書室が開設されていな

かった。そのため、「新病院で新設する患者図

書室は職員用図書室と共用するのか、あるい

は独立させるのか」について検討する必要が

あった。そこで、新病院建築の話が出て間も

なくの2008年４月、図書委員会会議に病院長
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の出席を依頼した。この席で病院長から「職

員がオン・オフを実感できるように、患者動

線と職員動線を可能な限り区分した建物構造

とするので、患者用と職員用の図書室は別々

に設置する」との方針が明確に出された。

その３年後の2010年７月から、筆者が入退

院総合患者支援センター設立部会（後に、患

者支援センターと名称が決定）に患者図書担

当として参加することになった。2006年度に

研修センターへ図書室業務が移行した当初か

ら練り進めてきた患者図書の構想を、この会

議の参加者と共有することをねらいに発言を

した。

新設となる患者図書コーナーをどの部署が

担当するかについては、新病院開院の数か月

前まで保留となっていたが、患者支援セン

ター内に“図書コーナー”という名称で開設

されることに伴い、医療社会事業部が担当し、

研修センター図書室が運営をサポートするこ

とに決定した。図書コーナーは2012年１月４

日の外来診療開始と同時にスタートした（図

２）。本稿では、紙面の都合により詳細は割愛

する。

４．引っ越しに向けた作業スケジュール

（表５）

引っ越しの準備は、引っ越しの９か月前に

病院建設課を通じ、設計士に対して詳細な要

望を提出してから具体化し始めた。この時に

提示した要望書の内容については、他施設見

学で得た情報や文献を参考に作成した。設計

士と話し合うまでは、引っ越しに向け何をす

べきかがぼんやりとしか分からなかったが、

これ以後、引っ越しに向けた段取りがイメー

ジでき、蔵書調整に取り掛かり始めることが

できた。要望書の内容で反省点を挙げると、

表４ 廃棄対象書籍の基準

種別№ 種 別 廃 棄 基 準

１
大系･MOOK（小児科・外

科・内科）
1999年以前の発行分を廃棄する

２ 医学のあゆみ、日本臨床 2007年以前の発行分を廃棄する（５年間分を残す）

３ 医事新報 2010年以前の発行分を廃棄する（１年間分を残す）

４ 発行年の古い書籍（単行書）
1999年以前の発行分を廃棄し、2000年分から残す

ただし、普遍的な内容のものは残す

５ 洋雑誌製本
1990年以後発行分を全て残す。保管スペースが確保できず、

廃棄が必要であれば再検討する

６ 和雑誌製本

1999年以前の発行分を廃棄し、2000年分から残す。ただし、

メディカルオンラインに収載されている雑誌については、

３年間分だけを残す

７ 叢書 1999年以前の発行分を廃棄する

図２ 患者支援センター 図書コーナー
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電源やLANケーブル、電話線の差し込み口

の設置位置を決めていなかったことである。

後に追加工事が必要となったので、予め細か

いところまで詰めておく必要があると感じ

た。

病院の引っ越しは、コンサルティング会社

の協力により進められた。引っ越しの２か月

前に、引っ越し担当であるＢさんと初回の打

ち合わせを行った。その際、「患者さんの引っ

越し日である12月26日には、通常の図書室業

務ができるように進めましょう」と明確な目

標提示がされ、他部署よりも早期に引っ越し

準備を開始した。

引っ越しに関する病院の方針は、荷運びは

引っ越し業者が行うが、荷作り荷ほどきは職

員が行うということだった。６年前の同敷地

内での図書室の引っ越しの際には、運送業者

に依頼し職員が関与していなかったため、こ

の方針には驚いた。担当部署に交渉をしてみ

たが図書室だけが例外ではないとの理由で、

研修センター長を含めた女性職員６名で図書

室内にあった書籍・雑誌等の資料すべてを段

ボール箱に詰めた。その量は、段ボール箱（33

㎝×38㎝×45㎝）1,200箱分にもなった。

1,200箱のうち400箱分は廃棄書籍であり旧

病院にて処分するが、残りの800箱分を新病院

へ荷運びする必要があった。しかし、新病院

での荷ほどき作業のスペースを考慮すると、

表５ 引っ越しに向けた作業スケジュール

時 期 引 っ 越 し
までの期間 作 業 内 容

2011年 設計士に図書室からの要望を提出

３月 －９か月 廃棄対象書籍の一部処分

診療科 廃棄対象書籍の回収文書配布、回収

７月 －５ヶ月 事務部門 廃棄対象書籍の回収文書配布、回収

８月 －４ヶ月 廃棄対象書籍回収締切

９月 －３ヶ月 書籍廃棄処分開始（除籍作業）

10月

10月28日
－２ヶ月

廃棄書籍の一時保管

引っ越し担当者と初回の打ち合わせ

11月14日～ －１ヶ月

廃棄書籍の箱詰め

継続保管分（引っ越し対象）の荷作り開始

書籍貸出停止

11月28日 旧病院図書室完全閉室

12月３日 ０日（１日目） １回目・図書室引っ越し（荷運び）

12月４日～
新病院・１回目引っ越し分 荷ほどき

旧病院・２回目引っ越し分 荷作り

12月11日 ０日（２日目） ２回目・図書室引っ越し（荷運び）

12月12日～
新病院・２回目引っ越し分 荷ほどき

新図書室開室準備

12月26日～
入院患者引っ越し

新図書室開室

2012年 １月４日 新病院開院、患者図書コーナーオープン
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一度に800箱を運ぶことはできないため、２日

間に分けて荷運びをする段取りになった。１

日目の荷運びの翌日からは、新病院で荷ほど

きをするグループ、旧病院で２日目の荷運び

に向けて荷づくりをするグループに分かれ作

業を行った。全部の段ボールの荷ほどきを終

えたのは、２日目の荷運びの５日後であった

（図３～図６）。

６年前の同敷地内での図書室の引っ越しの

際には、運送業者が配架作業を行ったが、製

本雑誌の並び順がくずれており、事後処理に

相当の時間を費やしたという苦いエピソード

があった。このことから考えると、体力的に

は厳しかったが、職員が配架作業を行ったこ

とは、二度手間にならず効率的であったと考

えることができる。

．図書室の引っ越し物語

私事であるが、引っ越し６ヶ月前の2012年

７月に良性疾患で開腹術を受けた。１ヶ月後

の８月には職場復帰をしていたが、引っ越し

作業が具体化した11月中旬になっても階段昇

降すらやっとという体力の回復状況であっ

た。

以下は、私の個人ブログからの抜粋である。

術後の回復過程で体験した図書室の引っ越し

にまつわる出来事を引っ越し物語として紹介

したいと思う。

図３ １日目（12月３日）の荷運び後 図４ 荷ほどき作業

図５ ２日目（12月11日）の荷運び後 図６ 廃棄書籍（旧病院)
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